

			2017 год				2018 год												2019 год							
			I кв	II кв	III кв	IV кв	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь				ноябрь	декабрь	I кв	II кв	III кв	IV кв	
18	Подготовка письма в ТОГС об определении объема финансовых затрат, связанных с проведением ППН-2018	по 23.11.17																								
19	Разработка проекта Программы итогов ВПН-2020 для апробации при ППН-2018	по 30.09.18																								
20	Методологическое и информационно-технологическое сопровождение подготовки, проведения, обработки сведений о населении и подведения итогов ППН-2018	в течение 2018																								
21	Организация обучения специалистов ТОГС :																									
21.1	- по вопросам актуализации списков адресов домов и составлению оргплана проведения ППН-2018;	с 14.05.18 по 18.05.18																								
21.2	- порядку проведения ППН-2018 и заполнения переписных документов;	с 30.07.18 по 03.08.18																								
21.3	- подготовке к обработке, обработка материалов ППН-2018, включая результаты интернет переписи;	с 10.09.18 по 14.09.18																								
22	Организация проведения совещаний по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов ППН-2018:																									
22.1	- о готовности к проведению ППН-2018 в районах пробной переписи: подготовка и утверждение программы совещания; организация проведения совещания;	по 02.07.18 по 31.08.18																								
22.2	- по результатам проведения ППН-2018: подготовка и утверждение программы совещания; организация проведения совещания;	по 30.11.18 по 31.12.18																								
23	Мониторинг хода подготовки, проведения, обработки сведений о населении и подведения итогов ППН-2018:																									
23.1	- составление макетов таблиц для проведения мониторинга;	по 31.05.18																								
23.2	- подготовка и направление письма в ТОГС;	по 17.08.18																								
23.3	- мониторинг мероприятий, связанных с подготовкой, проведением, обработкой сведений о населении и подведением итогов ППН-2018	с 01.06.18 по 31.12.18																								
24	Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по подготовке и проведению ППН-2018	по 31.10.18																								
25	Формирование планов закупок на соответствующий трехлетний период, планов-графиков закупок товаров, работ и услуг на 2018 год: - научно-исследовательские (научно-методологические) работы; - привлечение физических лиц на основе контрактов к выполнению работ, связанных с проведением экспертных мероприятий на федеральном уровне для переписи населения; - средства материально-технического обеспечения переписи населения, в т.ч. обеспечение физических лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; - продукция с символикой ППН-2018, включая печатную продукцию; - машиночитаемые формы бланков переписных листов, иная немашиночитаемая бланочная и иная печатная продукция; - информационно-разъяснительная работа среди населения; - уничтожение форм переписных листов переписи населения и иных документов ППН-2018; - привлечение физических лиц на основе контрактов к выполнению работ, связанных с проведением экспертных мероприятий на федеральном уровне для переписи населения в части финансового и организационного обеспечения переписи населения; - проектно-технологические работы; - закупки технических средств, комплектующих материалов (в части 242 статьи расходов); - обработка материалов и подведение итогов переписи населения	по 31.12.17																								
26	Определение номенклатуры и нормативов обеспечения средствами материально-технического обеспечения физических лиц, привлекаемых к сбору и обработке сведений о населении, а также продукции с символикой о ППН-2018 для проведения информационно-разъяснительной работы среди населения для ППН-2018:																									
26.1	- подготовка предложений по номенклатуре средств материально-технического обеспечения физических лиц привлекаемых к сбору и обработке сведений о населении;	04.12.17																								
26.2	- продукции с символикой о ППН-2018 для проведения информационно-разъяснительной работы среди населения	по 28.02.18																								
27	Поставки товаров для ППН-2018 в соответствии с Планом-графиком закупок	по 09.09.18																								
28	Доставка тиража переписных листов и иных документов ППН-2018	по 01.09.18																								
29	Доставка средств обеспечения переписного персонала	по 01.09.18																								

