



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

П Р И К А З

8 июня 2018 г.

№ 362

Москва

**О проведении совещания о готовности к проведению ППН-2018
в районах пробной переписи**

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с 6 по 10 августа 2018 г. в г. Екатеринбурге совещание о готовности к проведению ППН-2018 в районах пробной переписи.
2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения совещания о готовности к проведению ППН-2018 в районах пробной переписи.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.К. Оксенойта.

Руководитель



А.Е. Суринов

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 08.06.2018 г. № 362

П Л А Н
подготовки и проведения совещания о готовности к проведению
ППН-2018 в районах пробной переписи
(6 – 10 августа 2018 г.)

№ п./п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1.	Подготовка и рассылка информационных писем территориальным органам Росстата	6 июня 2018 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики населения и здравоохранения
2.	Проведение работы по подбору соответствующего помещения для проведения совещания	до 9 июня 2018 г.	Свердловскстат; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
3.	Направление в Росстат и Свердловскстат сведений об участниках совещания с указанием дат прибытия, отъезда	до 15 июня 2018 г.	ТОГС
4.	Утверждение списка персонального состава участников совещания	до 20 июня 2018 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
5.	Доведение до ТОГС бюджетных ассигнований	до 18 июня 2018 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
6.	Подготовка и утверждение программы совещания	2 июля 2018 г.	Управление статистики населения и здравоохранения; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований; Управление информационных ресурсов и технологий
7. 7.1.	Подготовка: тезисов доклада руководства Росстата по программе совещания	до 16 июля 2018 г.	Управление статистики населения и здравоохранения; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований; Управление информационных ресурсов и технологий

№ п./п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
7.2.	тезисов доклада на тему по программе совещания	до 16 июля 2018 г.	Управление статистики населения и здравоохранения
7.3.	тезисов доклада на тему по программе совещания	до 16 июля 2018 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
7.4.	тезисов доклада на тему по программе совещания	до 16 июля 2018 г.	Управление информационных ресурсов и технологий
7.5.	проекта решения совещания	до 16 июля 2018 г.	Управление статистики населения и здравоохранения; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований; Управление информационных ресурсов и технологий
8.	Подготовка материалов для участников совещания и направление их в Свердловскстат для тиражирования	18 июля 2018 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований; Управление статистики населения и здравоохранения; Управление информационных ресурсов и технологий; Свердловскстат
9.	Приобретение авиабилетов для сотрудников центрального аппарата Росстата	июль 2018 г.	Управление развития имущественного комплекса
10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.	Организация совещания Материально-техническое обеспечение участников совещания: организация приобретения папок, ручек, блокнотов и т.п. Тиражирование комплекта материалов совещания Комплектование материалов совещания для раздачи участникам Обеспечение встречи и проводов участников совещания Размещение участников совещания	июнь – август 2018 г.	Свердловскстат; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Свердловскстат Свердловскстат; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Свердловскстат; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Свердловскстат; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований

№ п./п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
10.6. 10.7.	Подготовка помещения для проведения совещания Регистрация участников совещания		Свердловскстат; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Свердловскстат; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
11.	Подготовка материалов совещания для размещения на сайте Росстата	сентябрь 2018 г.	Управление статистики населения и здравоохранения; Управление организации проведения переписей и сплошных обследований; Управление информационных ресурсов и технологий
12.	Размещение материалов совещания на сайте, в т.ч. решения совещания	сентябрь 2018 г.	Управление информационных ресурсов и технологий